

Kloakseparering i Kruså

Tidsplan uge:	Mandag d. 25.09.23	Mandag d. 02.10.23	Mandag d. 09.10.23	Mandag d. 16.10.23	Mandag d. 23.10.23	Mandag d. 30.10.23	Mandag d. 06.11.23	Mandag d. 13.11.23	Mandag d. 20.11.23	Mandag d. 27.11.23	Mandag d. 04.12.23	Mandag d. 11.12.23	Mandag d. 18.12.23	Mandag d. 01.01.24	Mandag d. 08.01.24	Mandag d. 15.01.24	Mandag d. 22.01.24	Mandag d. 29.01.24	Mandag d. 05.02.24	Mandag d. 12.02.24	Mandag d. 19.02.24	Mandag d. 26.02.24	Mandag d. 04.03.24	Mandag d. 11.03.24	Mandag d. 18.03.24	Mandag d. 25.03.24	Mandag d. 01.04.24	
	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Retablering Klosterkløften	■	■	■	■																								
Stikledninger Slipskoven	■	■	■	■	■	■	■																					
Vandledninger Slipskoven								■	■	■																		
Fjernvarme Slipskoven							■	■	■	■	■	■	■															
Hovedledninger Åbjerg syd	■	■	■	■	■																							
Stikledninger Åbjerg syd						■	■	■	■																			
Fjernvarme Åbjerg syd															■	■	■	■										
Retablering Slipskoven										■	■	■	■															
Hovedledning Udsigten															■	■	■	■										
Stikledninger Udsigten																			■	■	■	■						
Fjernvarme Udsigten																						■	■	■	■	■	■	■
Retablering Åbjerg syd og Udsigten																						■	■	■	■	■	■	■
Kloakstik Sønderborgvej																						■	■	■	■	■	■	■
Regnvandsbassin																						■	■	■	■	■	■	■
Afrigning af skurplads																												■
Aflevering																												■

Juleferie

Påske